

Plán výluk na Železnici Desná rok 2018

1 Oprava přejezdu v km 17,680 TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou

včetně úpravy GPK v žst. Petrov nad Desnou a GPK v úseku Víkřovice - Petrov n.D.

Termín výluky: 21.5.2018-23.5.2018

Počet dnů: 3

Výluka koleje + TV v úseku:

Šumperk - Petrov nad Desnou (včetně)

Zahájení výluky	Pondělí	21.5.2018	7:30	nepřetržitá
Ukončení výluky	Středa	23.5.2018	14:00	

2 Oprava výhybky č. 4 Velké Losiny

Oprava přejezdu v km 0,660 TÚ Petrov nad Desnou - Velké Losiny

Termín výluky: 18.6.2018-22.6.2018

Počet dnů: 5

Výluka koleje + TV v úseku:

Petrov nad Desnou - Velké Losiny (včetně)

Zahájení výluky	Pondělí	18.6.2018	7:10	nepřetržitá
Ukončení výluky	Pátek	22.6.2018	14:00	

3 Výměna pražců v km 7,960 -8,521 TÚ Velké Losiny - Loučná nad Desnou

Výměna kolejnic km 9,845 - 10,151 TÚ Loučná nad Desnou- Kouty nad Desnou

Termín výluky: 3.9.2018-14.9.2018

Počet dnů: 12

Výluka koleje + TV v úseku:

Velké Losiny - Kouty nad Desnou

Zahájení výluky	Pondělí	3.9.2018	7:10	nepřetržitá
Ukončení výluky	Pátek	14.9.2018	18:00	

V Šumperku 26.2.2018

Za provozovatele dráhy: Ing. Pavel Čechák

Číslo 1
Vydáno 26.2.2018
1. vydání

