

Plán výluk na trati č. 291 Šumperk – Kouty nad Desnou 2023

1	Oprava železničního spodku km 13,82-13,84; 13,92-13,97
	Oprava propustku km 16,082
	Opravné a údržbové práce v TÚ Šumperk - Petrov n.D., Petrov n.D. -Kouty n.D.

Termín výluky:	8.5.-24.5.2023		
Počet dnů:	17		
Výluka koleje v úseku:	TÚ Šumperk - Petrov n.D		
	TÚ Petrov.D.- Kouty n.D		
Výluka TV v úseku:	TÚ Šumperk - Petrov n.D		
	TÚ Petrov.D.- Kouty n.D		
Zahájení výluky	Pondělí	8.5.2023	7:30
	nepřetržitá		
Ukončení výluky	Středa	24.5.2023	15:00

2	Oprava železničního svršku km 4,411-4,788 Velké Losiny - Loučná n.Desnou
	Oprava odvodnění km 4,175 -4,300 Velké Losiny - Loučná n.Desnou
	Oprava výhybky č.1 žst.Loučná nad Desnou

Termín výluky:	4.9.-15.9.2023		
Počet dnů:	12		
Výluka koleje v úseku:	Dopravna Velké Losiny kolej č.1,3		
	TÚ Velké Losiny - Loučná n.Desnou		
Výluka TV v úseku:	Dopravna Velké Losiny		
	TÚ Velké Losiny - Kouty n.Desnou		
Zahájení výluky	Pondělí	4.9.2023	7:30
	nepřetržitá		
Ukončení výluky	Pátek	15.9.2023	14:45

V Šumperku 8.11.2022
Za provozovatele dráhy: Ing. Ondřej Kolano


 -3-
 stavby a rekonstrukce a.s.,
 Uničovská 2944/1B • 787 01 Šumperk
 IČ: 25898671 DIČ: CZ25898671