

Plán výluk na trati č. 291 Šumperk – Kouty nad Desnou - rok 2025

1	Oprava železničního svršku km 16,000-17,100 Šumperk - Petrov nad Desnou		
	Oprava železničního přejezdu v km 1,885 Petrov n.D - Kouty n.D.		
	Opravné a údržbové práce v TÚ Šumperk - Kouty nad Desnou		
	Termín výluky: 5.5.2025-15.5.2025		
Počet dnů:	11		
Výluka koleje v úseku:	TÚ Šumperk -Kouty n.D.		
Výluka TV v úseku:	TÚ Šumperk -Kouty n.D.		
Zahájení výluky	Pondělí	5.5.2025	7:30
	nepřetržitá		
Ukončení výluky	čtvrtek	15.5.2025	14:25

2	Oprava železničního přejezdu v km 1,885 Petrov n.D - Kouty n.D.		
	Opravné a údržbové práce v TÚ Petrov n.D. - Kouty nad Desnou		
	Termín výluky: 15.5.2025-21.5.2025		
	Počet dnů: 6		
Výluka koleje v úseku:	TÚ Petrov.D.- Kouty n.D		
Výluka TV v úseku:	TÚ Petrov.D.- Kouty n.D		
Zahájení výluky	čtvrtek	15.5.2025	14:25
	nepřetržitá		
Ukončení výluky	Středa	21.5.2025	14:25

3	Opravné a údržbové práce v TÚ Šumperk - Kouty nad Desnou		
	Termín výluky: 8.9.2025,9.9.2025		
	Počet dnů: 2		
	Výluka koleje v úseku: TÚ Šumperk- Kouty n.D		
Výluka TV v úseku:	TÚ Šumperk- Kouty n.D		
	denní		
Výluka od -do	pondělí	8.9.2025	7:30 -15:50
	denní		
	úterý	9.9.2025	7:30 -15:50

V Šumperku 17.10.2024

Za provozovatele dráhy: Ing. Ondřej Kolano

SAPU
stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/HB • 787 01 Šumperk
IČ: 25098671 DIČ: CZ25098671

Za Svazek obcí údolí Desné odsouhlasil:

Mgr. Bohuslav Hudec
Předseda Svazku obcí údolí Desné

Václav Mazánek
Místopředseda Svazku obcí údolí Desné

SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
IČO: 654 97 074 DIČ: CZ65497074
☎ 588 884 415